



2023年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告


水利部珠江水利委员会
二〇二四年三月

2023年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告说明

为依法履行流域管理机构对生产建设项目水土保持监督管理职责，切实做好珠江流域片部批生产建设项目水土保持监督检查工作，根据《水土保持法》、《生产建设项目水土保持监督管理办法》及相关规章制度，2023年，水利部珠江水利委员会组织开展了水利部批复的生产建设项目水土保持方案落实情况监督检查，实现流域片51个部批生产建设项目全覆盖监管。

对广州白云国际机场三期扩建工程、新建铁路贵阳至南宁客运专线、海南省南渡江迈湾水利枢纽工程等11个生产建设项目开展现场检查工作，占流域片部批项目的21%。对滇中引水工程（玉溪红河段）、贵州省黄家湾水利枢纽工程等15个生产建设项目进行书面检查。督促云南省文山州德厚水库工程、贵州省兴义市马岭水利枢纽工程等16个完建未验收的项目开展水土保持设施自主验收工作。对贵州省六盘水市英武水库、中广核广东太平岭核电厂二期工程等9个新批复或未开工的项目，依托遥感监管、大数据等信息技术实行跟踪管理。截至2024年2月底，贵阳至广州铁路提质改造工程、广西玉林民用机场工程等8个项目已完成水土保持设施自主验收、备案工作。2023年我委对韶关机场改扩建工程、广西玉林民用机场工程等3个项目开展了水土保持设施自主验收核查工作。

2023年珠江流域片部批生产建设项目分布图



图例

●项目分布点

2023年珠江流域片部批生产建设项目 水土保持方案落实情况统计表

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
1	云南省文山州德厚水库工程	文山州德厚水库建设管理处	2015年3月 水保函〔2015〕103号	云南	文山市	水利	2023年5月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年3月	督促验收
2	云南省曲靖市阿岗水库工程	曲靖市阿岗水库工程建设管理局	2015年8月 水保函〔2015〕344号	云南	罗平县 陆良县 麒麟区	水利	2016年10月开工，2022年11月完工。2023年12月26日，建设单位开展了水土保持设施自主验收，尚未报水利部备案。	2023年3月	督促验收
3	柴石滩水库灌区工程	昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕85号	云南	宜良县 石林县	水利	2017年4月开工，总工期42个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。东干渠热龙潭倒虹吸施工已于2022年完工，仍未实施植物恢复措施；西干渠9号隧洞工程已于2022年完工，仍未实施截排水、植物恢复等措施；根据监测资料反映，部分弃渣场的截排水、植物恢复与复耕等措施不完善，部分临时道路后续恢复不符合要求；水土保持措施单元工程质量评定和分部工程验收工作滞后，水土保持监理工作不完善。应按监督检查意见整改落实。	2023年8月	现场检查
4	滇中引水工程（玉溪红河段）	云南滇中引水工程建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕86号	云南	玉溪市 丽江市 大理州 楚雄市 昆明市 红河州	水利	2018年3月开工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。部分标段弃渣场永久截排水沟施工滞后；部分弃渣场植被养护管理不到位，植被恢复效果不佳。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2023年11月	书面检查
5	云南省文山清水河水利枢纽工程	文山州清水河水利枢纽工程管理局	2020年9月 水许可决〔2020〕56号	云南	丘北县	水利	项目可行性研究报告未获批，尚未开工建设。	2023年11月	跟踪管理
6	云南省滇中引水二期骨干工程	云南滇中引水工程建设管理局	2021年10月 水许可决〔2021〕63号	云南	大理州 楚雄州 昆明市 玉溪市 红河州	水利	项目可行性研究报告未获批，尚未开工建设。	2023年11月	书面检查

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
7	黔中水利枢纽一期工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2009年5月 水保〔2009〕252号	贵州	贵阳市 安顺市 六盘水市 黔南州	水利	2009年11月开工，工程已经完工并投入试运行，支渠工程尚在建设。目前主体工程已完成水土保持设施验收，待支渠完成验收后一并报水利部备案。支渠工程部分弃渣场无拦挡措施；部分弃渣场及料场植物措施滞后。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2023年3月	督促验收
8	贵州省兴义市马岭水利枢纽工程	贵州马岭水利枢纽开发有限公司	2015年5月 水保函〔2015〕192号	贵州	兴义市	水利	2015年11月开工，工程已经完工并投入试运行。2023年8月10日，建设单位开展了水土保持设施自主验收，尚未报水利部备案。	2023年3月	督促验收
9	贵州省黄家湾水利枢纽工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2015年11月 水保函〔2015〕467号	贵州	紫云县	水利	2016年7月开工，目前水利枢纽工程已建设完成，2023年12月，建设单位开展了水土保持设施自主验收，尚未报水利部备案。渠道工程正在建设。	2023年11月	书面检查
10	新建铁路贵阳至南宁客运专线	沪昆铁路客运专线贵州有限公司（贵州段）	2016年6月 水保函〔2016〕227号	跨省	贵州、广西	铁路	（贵州段）2016年12月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。新屯隧道进口1号弃渣场及施工便道未按要求回填表土，植物恢复效果较差，已出现截排水沟淤堵的情况；新屯隧道进口2号弃渣场施工便道水土保持植物措施滞后，拦挡、苫盖等临时防护措施不完善，DK460+565-DK460+750段弃渣场、新屯斜井1号、2号弃渣场水土保持植物措施滞后；武鸣河特大桥、六太双线特大桥等桥下大面积裸露，未落实水土保持植物措施；据监测资料反映，全线有14处施工营地尚未落实复耕、复绿措施。应按监督检查意见整改落实。2023年7月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年5月	现场检查
		云桂铁路广西有限责任公司（广西段）					（广西段）2018年9月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。播尧二号隧道新增弃渣场、长坡一号隧道弃渣场截排水措施顺接不到位，荔波站弃渣场、播尧一号隧道弃渣场、播尧二号隧道弃渣场及施工便道水土保持植物措施滞后，DK102+200右侧路基弃渣场已实施的植物措施成活率不达标；漳江特大桥、银坡河双线特大桥等桥下大面积裸露，未落实水土保持植物措施。应按监督检查意见整改落实。2023年7月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年5月	现场检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
11	贵州省六盘水市英武水库	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2021年5月 水许可决〔2021〕25号	贵州	盘州市	水利	项目可行性研究报告未获批，尚未开工建设。	2023年11月	跟踪管理
12	贵州省黔南州石龙水库	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2021年6月 水许可决〔2021〕33号	贵州	都匀市 贵定县	水利	项目可行性研究报告未获批，尚未开工建设。	2023年11月	跟踪管理
13	新建贵州盘州民用机场项目	盘州市官山机场有限责任公司	2021年11月 水许可决〔2021〕72号	贵州	盘州市	机场	2022年12月开工，已缴纳水土保持补偿费。未按照要求及时开展水土保持监测、监理工作；未组织完成水土保持专项设计、水土保持设施的后续设计，表土剥离、截排水等水土保持措施与方案设计变化较大；2#临时堆土场拦挡、苫盖和截排水等措施不完善，存在水土流失隐患。应按监督检查意见整改落实。	2023年7月	现场检查
14	贵阳至广州铁路提质改造工程	中国国家铁路集团有限公司	2022年10月 水许可决〔2022〕77号	跨省	贵州 广西 广东	铁路	2022年12月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监测与主体工程监理一并开展。水土保持监测单位未及时向有关水行政主管部门提交监测报告；水土保持监理单位未按照要求配备具有水土保持专业监理资格的工程师，水土保持措施单元工程质量评定和分部工程验收工作不完善；未按要求缴纳水土保持补偿费。应按监督检查意见整改落实。2023年9月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年6月	现场检查
15	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	2009年12月 水保〔2009〕633号	广西	来宾市	水利	2012年11月全线开工，2023年2月主体工程已经完工。建设单位已委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站开展水土保持设施验收工作。	2023年3月	督促验收
16	大藤峡水利枢纽工程	广西大藤峡水利枢纽开发有限公司	2013年3月 水保函〔2013〕72号	广西	桂平市	水利	2014年10月开工，目前主体工程已完工。建设单位于2023年10月完成水土保持设施自主验收工作，尚未报水利部备案。	2023年3月	督促验收
17	广西柳江防洪控制性工程落久水利枢纽工程	柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司	2015年1月 水保函〔2015〕37号	广西	融水县	水利	2015年9月开工，总工期40个月，主体工程基本完工。已委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站开展水土保持设施验收工作。	2023年3月	督促验收

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
18	梧州机场迁建工程	梧州西江机场投资开发有限公司	2015年1月 水保函〔2015〕46号	广西	藤县	机场	2023年3月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年3月	督促验收
19	广西桂中治旱乐滩引水灌区二期工程	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	2015年2月 水保函〔2015〕70号	广西	来宾市 南宁市	水利	2015年10月开工，主体工程基本完工。建设单位已委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站开展水土保持设施验收工作。	2023年11月	书面检查
20	防城港核电厂二期（2×HL1000-1）工程	广西防城港核电有限公司	2015年4月 水保函〔2015〕147号	广西	港口区	核电	2015年12月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。水土保持监测单位超过1年时间未向有关单位报送监测季报且水土保持监测方法有待完善；弃渣转运场截排水、苫盖等措施不完善，存在水土流失隐患；未按规定开展水土保持监理工作，水土保持措施单元工程质量评定和分部工程验收工作不完善。应按监督检查意见整改落实。	2023年4月	现场检查
21	广西左江治旱驮英水库及灌区工程	崇左市左江治旱灌区工程管理局	2016年5月 水保函〔2016〕184号	广西	江州区 扶绥县 宁明县	水利	2016年10月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。坝中弃渣场存在顺坡溜渣情况，未按要求分级堆放，截排水和植物措施滞后，现场已发现水土流失的情况，水库1#、2#弃渣场未落实拦挡和截排水措施；雄利弃渣场弃渣前未实施表土剥离和保护措施，表土回填、土地整治及植被恢复措施滞后；未按规定开展水土保持监理工作，水土保持措施单元工程质量评定和分部工程验收工作滞后。应按监督检查意见整改落实，及时解决水土流失问题。	2023年4月	现场检查
22	广西玉林民用机场工程	玉林交通旅游投资集团有限公司	2016年12月 水保函〔2016〕447号	广西	玉林市 福绵区	机场	2023年4月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。2023年9月珠江委组织开展水土保持设施自主验收核查。	2023年3月	督促验收
23	广西桂西北治旱百色水库灌区	百色水库灌区管理中心	2018年1月 水许可决〔2018〕12号	广西	百色市	水利	2019年5月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。主体工程区复垦进度滞后；部分弃渣场未采取水土保持措施，那隆弃渣场存在与其他项目重叠使用问题。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2023年11月	书面检查

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点		行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
24	广西西江干流治理工程	广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司等	2018年2月 水许可决〔2018〕14号	广西	梧州市 贵港市	水利	包含13个防护工程段，目前梧州市河东堤等工程段已完工，其余工程段尚在建设中。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。应尽快完善各项水土保持设施并按规定开展水土保持验收工作。	2023年3月	督促验收
25	广西白龙核电项目一期工程	中电投广西核电有限公司	2020年12月 水许可决〔2020〕76号	广西	港口区	核电	项目核准申请未获批，项目尚未开工。	2023年11月	跟踪管理
26	广西防城港红沙核电5、6号机组	广西防城港核电有限公司	2021年9月 水许可决〔2021〕51号	广西	港口区	核电	项目核准申请未获批，项目尚未开工。	2023年11月	跟踪管理
27	广西桂林市长塘水库	桂林市青龙潭水利建设投资有限公司	2022年8月 水许可决〔2022〕58号	广西	永福县	水利	项目可行性研究报告未获批，尚未开工建设。	2023年11月	跟踪管理
28	新建地方铁路罗定至岑溪线	中铁（罗定岑溪）铁路有限公司	2007年5月 水保函〔2007〕131号	跨省	广西 广东	铁路	项目已停工多年，遥感监管未发现新的施工活动。	2023年11月	跟踪管理
29	新建合浦至湛江铁路	南宁铁路局	2014年5月 水保函〔2014〕315号	跨省	广西 广东	铁路	项目已停工多年，遥感监管未发现新的施工活动。	2023年11月	跟踪管理
30	台山核电站一期工程	台山核电合营有限公司	2009年5月 水保函〔2009〕187号	广东	台山市	核电	2024年1月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年3月	督促验收
31	广东陆丰核电一期工程	中广核陆丰核电有限公司	2012年8月 水保函〔2012〕216号	广东	陆丰市	核电	项目未正式核准，目前主体工程尚未开工。已开展水土保持监测、监理工作。未缴纳水土保持补偿费。部分植物措施覆盖率不达标，3处临时堆土苫盖破损。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2023年11月	书面检查
32	广东省韩江高陂水利枢纽工程	梅州市大浦韩江高陂水利枢纽工程建设管理处	2015年4月 水保函〔2015〕152号	广东	大埔县	水利	2015年12月开工，目前工程已完工。2023年12月5日，建设单位开展了水土保持设施自主验收，尚未报水利部备案。	2023年11月	督促验收

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
33	中广核广东太平岭核电厂一期工程	中广核惠州核电有限公司	2016年5月 水保函 〔2016〕178号	广东	惠东县	核电	2016年7月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。高边坡植物措施滞后；部分区域临时苫盖不到位，存在水土流失隐患。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2023年11月	书面检查
34	珠江三角洲水资源配置工程	广东粤海珠三角供水有限公司	2017年11月 水许可决 〔2017〕28号	广东	佛山市 广州市 东莞市 深圳市	水利	2019年5月开工，2024年1月30日，工程全线通水。尚未开展水土保持设施自主验收。	2023年11月	书面检查
35	国核廉江核电项目（一期工程）	国核湛江核电有限公司	2020年7月 水许可决 〔2020〕30号	广东	廉江市	核电	2022年4月开工，总工期80个月。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。临时堆土区拦截、截排水等措施滞后，表土堆存场苫盖措施不完善；厂区边坡防护、排水、沉沙等水土保持措施不完善；水土保持监测季报内容不符合相关规定且未按时向广东省水利厅提交，监测工作不规范。应按监督检查意见整改落实。	2023年3月	现场检查
36	惠州LNG接收站项目	广东惠州液化天然气有限公司	2020年7月 水许可决 〔2020〕36号	广东	惠东县	天然气	2021年5月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。水土保持植物措施进度滞后；局部地区临时苫盖效果不佳。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
37	广州白云国际机场三期扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2020年11月 水许可决 〔2020〕66号	广东	广州市	机场	2021年2月开工，总工期51个月。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。飞行区临时堆土散乱堆放，临时拦截、截排水、苫盖等措施不完善，水土保持措施实施进度滞后；未严格按照要求实施表土剥离措施，施工扰动区域表土剥离量明显不足；监测工作不规范，水土保持监测方法有待完善，监测季报内容有误。应按监督检查意见整改落实。	2023年4月	现场检查
38	广东陆丰核电5、6号机组项目	中广核陆丰核电有限公司	2021年2月 水许可决 〔2021〕10号	广东	陆丰市	核电	2022年8月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。施工区域部分临时措施和植物措施滞后。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
39	广东省西江干 流治理工程	肇庆市顺通投资开发有限 公司（肇庆段）	2018年12月 水许可决 〔2018〕66号	广东	肇庆市 云浮市	水利	（肇庆段）2020年10月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。工程目前启用的高要区大湾镇龙冲村，德庆县江滨堤项目部东北侧等多个弃渣场均为水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场，未履行相关变更手续；临时堆土场未实施拦挡、排水等措施，堆土大面积裸露；水土保持监理工作不到位，水土保持监理单位对水土保持措施项目划分和质量评定工作交代不清楚。应按监督检查意见整改落实。	2023年5月	现场检查
		云浮市运达投资控 股有限公司（云浮 段）					（云浮段）2020年10月开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。工程目前启用的取土场、弃渣场均为水土保持方案确定的专门存放地外新设的取土场、弃渣场，未履行相关变更手续；西降塘取土场植物恢复措施滞后，周边道路截排水等措施不完善；团结友谊堤施工现场存在较大范围裸露，截排水、边坡防护等措施滞后。应按监督检查意见整改落实。	2023年5月	现场检查
40	环北部湾 广东水资源 配置工程	广东粤海粤西供水 有限公司	2022年4月 水许可决 〔2022〕19号	广东	云浮市 茂名市 阳江市 湛江市	水利	2023年4月开工建设，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。部分施工区域水土保持临时措施不完善，存在破损未修复现象；部分施工区域排水沟淤堵清理不及时。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
41	中广核广东太 平岭核电厂二 期工程	中广核惠州核电 有限公司	2022年7月 水许可决 〔2022〕43号	广东	惠东县	核电	2023年12月30日开工。	2023年11月	跟踪管理
42	西气东输三线 闽粤支干线工 程	中国石油天然气股份有限 公司西气东输分公司（广 潮段）	2015年7月 水保函 〔2015〕292号	跨省	广东 福建	天然气	（广潮段）2018年6月开工，2019年12月完工。建设单位已委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展水土保持设施验收工作。	2023年11月	书面检查
		中国石油天然气股份有限 公司西气东输分公司 （潮漳段）	2022年5月 水许可决 〔2022〕21号				（潮漳段）2023年10月开工，开展了水土保持监测，水土保持专项监理。已缴纳水土保持补偿费。部分临时堆土未采取临时措施；截排水措施不到位，部分区域已形成侵蚀沟；管道作业区施工完毕未及时回覆表土及植被绿化。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
43	湖南省宜章县莽山水库工程	莽山水库开发建设有限公司	2013年11月 水保函〔2013〕409号	湖南	宜章县	水利	2015年10月正式开工，枢纽工程主坝已完工，灌区工程基本完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展，已缴纳水土保持补偿费。左干渠黄沙堡弃渣场、新垸隧洞进口弃渣场弃渣前未修建挡渣墙，弃渣过程中未实施临时排水、临时苫盖等临时防护措施；右干渠18号弃渣场开挖高边坡未及时进行临时覆盖及临时拦挡，存在顺坡溜渣现象，在渣场下游未修建挡渣墙。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
44	中国石化新疆煤制气外输管道工程（新粤浙管道）潜江-韶关段	中国石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司	2013年12月 水保函〔2013〕432号	跨省	湖南 广东	天然气	2018年6月开工，2023年投产试运行。建设单位已委托广东省水利电力勘测设计研究院开展水土保持设施验收工作。	2023年11月	督促验收
45	新建瑞金至梅州铁路	江西省铁路发展有限公司（江西段）	2022年7月 水许可决〔2022〕45号	跨省	江西 广东	铁路	（江西段）2022年12月开工，开展了水土保持监测，水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。工程目前部分弃渣场缺少临时拦挡与苫盖等临时措施；结罗塘弃渣场山体两侧临时排水沟、临时沉砂池不完善。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
		中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部（广东段）					（广东段）2022年9月30日开工，开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。尚未缴纳水土保持补偿费。钟古仑1#弃渣场、梅二村弃渣场等部分弃渣场未剥离表土或堆存表土未落实临时措施；钟古仑1#弃渣场施工便道边坡裸露。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
46	闽粤联网工程	国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司	2020年12月 水许可决〔2020〕80号	跨省	广东 福建	电力	2023年8月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年3月	督促验收
47	海口美兰国际机场二期扩建工程	海口美兰国际机场有限责任公司	2013年3月 水保函〔2013〕75号	海南	海口市	机场	2023年4月，建设单位完成水土保持设施自主验收并报水利部备案。	2023年3月	督促验收

序号	项目名称	项目法人 或建设单位	方案批复时间 及文号	建设地点		行业 类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
48	海南省海口市 南渡江引水 工程	葛洲坝（海口）引水工程 投资有限公司	2015年3月 水保函 〔2015〕112号	海南	海口市 文昌市 琼海市 定安县 屯昌县	水利	2015年11月开工，建设单位于2023年11月完成水土保持设施自主验收工作，尚未报水利部备案。	2023年3月	督促验收
49	海南省南渡江 迈湾水利枢纽 工程	海南省水利电力发展 有限公司	2016年11月 水保函 〔2016〕429号	海南	儋州市 澄迈县 屯昌县 琼中县	水利	2019年12月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。美马桥安置点周边拦挡措施不完善，排水、临时苫盖等措施滞后；1#、3#弃渣场截排水设施不完善，3#弃渣场部分区域植物措施滞后；水土保持监理工作不到位，水土保持监理单位对水土保持措施工程量统计不清楚，水土保持工程质量评定工作不完善。应按监督检查意见整改落实。	2023年5月	现场检查
50	海南昌江多用 途模块式小型 堆科技示范 工程	中核海南核电有限公司	2019年8月 水许可决 〔2019〕60号	海南	昌江县	核电	2019年8月开工，开展了水土保持监测，水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。施工场地排水沟堵塞；表土堆存场建筑垃圾未及时清理。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查
51	海南昌江核电 厂3、4号机组	华能海南昌江核电 有限公司	2019年10月 水许可决 〔2019〕80号	海南	昌江县	核电	2019年11月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。新设弃渣场未办理相关手续；弃渣场管理不规范且未实施截排水等防护措施，已出现水土流失情况；施工场地临时堆土未按要求实施密目网苫盖防护。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持工作。	2023年11月	书面检查

2023年珠江流域片部批生产建设项目 现场照片



云南德厚水库输水区弃渣场



云南阿岗水库工程



云南阿岗水库工程弃渣场



云南滇中引水工程曲江弃渣场



云南滇中引水工程五里冲弃渣场植草护坡



黄家湾水利枢纽



贵南铁路（贵州段）播尧1号弃渣场



贵南铁路（贵州段）荔波弃渣场



大藤峡水利枢纽工程左岸弃渣场



大藤峡水利枢纽工程全貌



大藤峡水利枢纽工程右岸坝肩防护



大藤峡水利枢纽工程南木江生态园



广西落久水利枢纽工程



百色水库灌区工程北干渠那隆弃渣场



百色水库灌区工程总干渠福禄弃渣场存在顺坡溜渣隐患



台山核电一期工程黄竹坑弃渣场



广东韩江高陂水利枢纽工程小党溪弃渣场



广东韩江高陂水利枢纽工程



广东省西江干流治理工程（云浮段）西降塘取土场



环北部湾广东水资源配置工程埋管段基坑边坡苫盖



环北部湾广东水资源配置工程金银河隧洞边坡绿化



闽粤联网广东段1#塔基



闽粤支干线工程（潮漳段）线路二标段管道作业区



海南昌江小型堆示范工程弃渣场防护



南渡江迈湾水利枢纽工程右坝肩边坡防护